Anlage 4 Leistungsbild Technische Ausriistung

Anlagengruppe(n) = in dem beauftragten Umfang bitte ankreuzen

<

Anlagengruppe

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Forderanlagen

Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen
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Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken

Zusammenstellung der Von-Hundert-Satze bezogen auf die einzelnen
Anlagengruppen:
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1. Grundleistungen?

Bezeichnung der Leistungen Prozentsatze
des

Gesamthonorars

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung 2,00

a) Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung 1,50

des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf 0,30

und gegebenenfalls zur technischen ErschlieBung

¢) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,20

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 9,00

a) Analysieren der Grundlagen, Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit 0,80

den Planungsbeteiligten

b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehéren z. B.: Vordimensionieren 5,25

der Systeme und maRbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von

alternativen Losungsmaoglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen

einschlie3lich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, Zeichnerische Darstellung zur

Integration in die Objektplanung unter Beruicksichtigung exemplarischer Details,

Angaben zum Raumbedarf

¢) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fir jede Anlage 1,00

d) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachlbergreifenden Prozesse, 0,80

Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der

technischen Anlagen

e) Vorverhandlungen mit Behérden tber die Genehmigungsfahigkeit und mit 0,20

den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur

f) Kostenschatzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung 0,70

g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 17,00

a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lésung) 550

unter Bertcksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter '

Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum

vollstandigen Entwurf

b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 0.95

¢) Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, 995

Abschéatzen von jahrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und '

Primérenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs fur

technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung des Entwurfs

in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemalfistab mit Angabe

mafRbestimmender Dimensionen

Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen

Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben z. B. fir

Energiebilanzierungen

Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen

d) Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum 025

Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fir die '

Tragwerksplanung notwendigen Angaben tber Durchfihrungen und

Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchfiihrungsplénen)

e) Verhandlungen mit Behdrden und mit anderen zu beteiligenden Stellen tGber 0.15

die Genehmigungsfahigkeit

1 nicht beauftragte Leistungen sind durchzustreichen




f) Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und Fortschreiben
Terminplanung 2 f)

0,65

g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der
Kostenschatzung

0,10

h) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

0,15

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

2,00

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6ffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen, einschlie3lich der Antrage auf
Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden

1,75

b) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen
und Berechnungen

0,25

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

22,00

a) Erarbeiten der Ausfihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der
Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Losung)
unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis
zur ausfihrungsreifen Losung

4,50

b) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der
technischen Anlagen und Anlagenteile

Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner
abgestimmten Ausgabemalf3stab und Detaillierungsgrad einschlief3lich
Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattplane) und in einer mit dem
Objektplaner zeitlich koordinierten Abfolge

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen
bzw. der GA-Funktionslisten, Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen mit dem
Objektplaner und den Gbrigen Fachplanern

Abstimmen der Ausfuhrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den tbrigen
Fachplanern.

8,50

¢) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplédnen

4,00

d) Fortschreiben des Terminplans 3 f)

0,50

e) Fortschreiben der Ausfuhrungsplanung auf den Stand der
Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausfihrungsplanung des
Objektplaners, soweit der Grund fur die Fortschreibung von dem Planer zu
vertreten ist

Ubergeben der fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an die ausfiihrenden
Unternehmen

0,50

f) fachtechnisches Priifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane
der ausfithrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der
Ausfihrungsplanung

4,00




Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

7,00

a) Ermitteln von Mengen als Grundlage fur das Aufstellen von
Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beitragen anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

2,90

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen
nach Leistungsbereichen, einschliellich der Wartungsleistungen auf Grundlage
bestehender Regelwerke

3,05

¢) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen
der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

0,10

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnisse

0,75

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

0,10

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

0,10

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

5,00

a) Einholen von Angeboten

0,10

b) Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach
Einzelpositionen,

fachtechnisches Prifen und Werten der Angebote zusétzlicher und geénderter
Leistungen ausfihrender Unternehmer dem Grunde und der H6he nach
(Angemessenheit der Preise), ausgenommen sind Nachtrage, die auf einer
Anderung der Bauumstande beruhen sowie solche Nachtrage, die auf einer vom
BH veranlassten Anderung der Leistungsziele oder des Leistungsumfangs beruhen

3,50

¢) Fuhren von Bietergesprachen

0,50

d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

0,25

e) Erstellen der Vergabevorschlage, Mitwirken bei der Dokumentation der
Vergabeverfahren

0,50

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und

Mitwirken bei der Auftragserteilung

0,15

Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Baulberwachung) und
Dokumentation

35,00

a) Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit den
ausfuhrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den Montage- und
Werkstattpléanen, den einschlagigen Vorschriften und den allgemein anerkannten
Regeln der Technik

17,50

b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten

0,30

¢) Aufstellen und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) einschlieRlich
Fortschreiben, soweit der Grund fiir die Fortschreibung von dem Planer zu
vertreten ist

0,65

d) Dokumentation des Bauablaufs (z.B. Bautagebuch)

0,50

e) fachtechnisches Priifen und Bewerten der Notwendigkeit geanderter oder
zusatzlicher Leistungen der Unternehmer dem Grunde und der Héhe nach
(Angemessenheit der Preise)

0,10

f) Gemeinsames Aufmal mit den ausfilhrenden Unternehmen

2,25




g) Rechnungsprifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prifen und 6,50
Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise

h) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der 0,85
bauausfiihrenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

i) Kostenfeststellung 0,80
i) Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprifungen 0,50
k) fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten 2,50
Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mangeln und

Erteilen einer Abnahmeempfehlung

I) Antrag auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,10
m) Prifung der Gibergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzéhligkeit, Vollstéandigkeit 0.75
und stichprobenartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der

Ausfiihrung

n) Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Méngelbeseitigung 0,10
0) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méangel 1,50
p) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen 0,10
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

Leistungsphase 9: Objektbetreuung 1,00
a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir 0,50
Gewabhrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf

von funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlie3lich notwendiger

Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur 0,40
Méangelanspriiche gegeniber den ausfiihrenden Unternehmen

¢) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10




2. Besondere Leistungen?

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung Honorar
Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) Honorar
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) Honorar
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung Honorar
Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung Honorar
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe Honorar

2 die beauftragten Besonderen Leistungen zu jeder Leistungsphase sind einzustellen und ein Honorar

Zu vereinbaren
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Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe Honorar

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Baulberwachung) und Dokumentation Honorar

Leistungsphase 9: Objektbetreuung Honorar

Besondere Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen Honorar




