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Stand Juni 2022
Anlage 1b Ausfihrungsbestimmungen fir TGA-Ingenieure

Ausfihrungsbestimmungen (8§ 18)

1. Zur Vertretung des Ingenieurs auf der Baustelle

Vertreter des Ingenieurs auf der Baustelle mussen Uber eine entsprechende abgeschlossene
Ausbildung (Technische Hochschule, Universitat, Fachhochschule oder vergleichbare) verftgen.

2. Zu § 2 — Allgemeine Pflichten des Ingenieurs und spezifische Leistungspflichten
Vorplanung

Die Vorplanung einschlieRlich Kostenschatzung muss vor einer Weiterbearbeitung (Entwurfsplanung)
vom Bauherrn schriftlich bestatigt und zuvor mit der kirchlichen Aufsichtsbehdrde abgestimmt werden.
Mit der Bestatigung sind Einwendungen gegen die Richtigkeit der Kostenermittlung nicht
ausgeschlossen. Die Richtigkeit der jeweiligen Kostenermittiung hat immer der Ingenieur zu beweisen.

Entwurfsplanung

Die Entwurfsplanung ist vor Ausarbeitung weiterer Leistungen mit dem Bauherrn, den fachlich
Beteiligten und Kiinstlern und gegebenenfalls mit den zustandigen Orgel- und
Glockensachverstandigen abzustimmen.

Bei der Renovierung von Kirchengebauden ist die Orgel und das Kunstgut fachgerecht vor
malinahmebedingten Schaden und Verschmutzungen zu schitzen, dies gilt auch bei
AuR3enrenovierungen.

Ausfihrungsplanung

Das Ergebnis der Priifung und Anerkennung der Montage- und Werkstattplane der ausfihrenden
Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung ist dem Bauherren unmittelbar
danach vorzulegen.

Objektuberwachung
Bei der Objektliberwachung ist folgendes zu beachten:

a) Der Ingenieur stellt einen Zeitplan auf. Dieser ist jeweils nach dem Stand der Bauleistungen
zu erganzen und jeweils aktualisiert dem Bauherrn zu tbergeben.

b) Uber den Ablauf aller Leistungen auf der Baustelle ist ein Bautagebuch zu fiihren. Es muss
alle fir eine spéatere Beurteilung des Bauablaufs wichtigen Angaben enthalten: z. B. Gber
Wetter, Temperatur, Arbeitsbeginn, Arbeitsunterbrechungen, Abnahmeergebnisse,
Abweichungen von der genehmigten Ausfiihrung, Anordnungen des Ingenieurs und sonstige
Vorkommnisse. Eintragungen Uber Firmenleistungen sind von den betreffenden Firmen
gegenzuzeichnen.

c) Werden Zeitplan und Bautagebuch vom Ingenieur nicht erbracht, wird die Verglitung der
Grundleistungen aus der Leistungsphase 8 angemessen gekirzt, gegebenenfalls entstehende
Schadensersatzforderungen bleiben davon unberihrt

d) Leistungen, die nicht in der Ausfiihrungsplanung detailliert dargestellt sind, oder Details, die
erst im Rahmen der Objektiberwachung entwickelt werden, sind der Abschlussdokumentation
in nachprufbarer Form hinzuzufiigen.
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e) Stundenlohnarbeiten sind nach Mdglichkeit zu vermeiden. Sind sie unvermeidlich, so sind sie
vom Ingenieur zu Uberwachen und mindestens einmal wochentlich zu prufen und zu
bescheinigen.

f) Die Rechnungen und die dazugehoérigen Abrechnungsunterlagen sind vom Ingenieur sachlich
und rechnerisch vollstandig zu prufen. Die Schlussrechnungen sind als solche zu
kennzeichnen. Alle Abschlagszahlungen sind deutlich erkennbar abzusetzen. Die
Rechnungen sind mit folgender Bescheinigung zu versehen:

,In allen Teilen geprift und mit den aus der Rechnung ersichtlichen Anderungen fiir richtig
befunden.

Anerkannter Endbetrag: €

(Datum) (Unterschrift)

Mit dieser Bescheinigung tibernimmt der Ingenieur unbeschadet der Verantwortlichkeit des
Unternehmers die Verantwortung dafir, dass:

- die Lieferungen und Leistungen in Art, Gite und Umfang, wie berechnet, erbracht sowie
vertragsmafiig und fachgerecht ausgefihrt wurden;

- die Vertragspreise eingehalten und Grundsatze der Wirtschaftlichkeit beachtet wurden;

- alle MaRe, Mengen und Einzelansatze mit der Lieferung oder Leistung Ubereinstimmen;

- alle Abschlagszahlungen berlcksichtigt und in der Rechnung richtig ausgewiesen sind.

Alle Rechnungen sind mit dem Eingangsvermerk und mit der laufenden Bezeichnung der
Vergabeeinheit zu versehen. Sie sind unverziglich zu prifen und im Original dem Bauherrn
zur Anweisung auszuhéandigen. Skontorechnungen sind deutlich zu kennzeichnen und dem
Bauherrn so rechtzeitig einzureichen, dass er den Skontoabzug wahrnehmen kann.
Abschlagszahlungen dirfen die nachgewiesenen Leistungen nicht Uberschreiten. Die
Restforderung wird fallig, wenn die Leistungen vollstandig und vertragsmalig erbracht, vom
Bauherrn und Ingenieur abgenommen sowie eventuelle Mangel beseitigt worden sind.

g) Die Beweisunterlagen zu jedem abgerechneten Auftrag sind wie folgt gesondert
aufzubewahren:

- Rechnungszweitschrift, dahinter gegebenenfalls die Rechnungen der
Abschlagszahlungen

- Aufmale, Lieferscheine, Stundenlohnzettel und dergleichen

- Abrechnungszeichnungen

- Auftragsschreiben und Auftragsbestatigungen

- Hauptangebote und Nachtragsangebote

- Abnahmebescheinigungen

- Schriftwechsel

- Vergabeverhandlung mit dazugehdrigen Angeboten der ausgeschiedenen Bieter

Alle Auftragnehmer sind anzuhalten, ihre Leistungen unverziiglich nach Fertigstellung
abzurechnen.

h) Zur standigen Kontrolle der Baukosten hat der Ingenieur eine Rechnungsliste zu fuhren. Sie
ist mit dem Bauausgabennachweis des Bauherrn in einvernehmlich festgelegten
Zeitabstanden abzustimmen, muss fir dessen Controllingvorgaben nutzbar sein und
spatestens bei der Abrechnung der Baumaf3nahme richtig gestellt werden.

i) Der Ingenieur hat die Abrechnung der Baukosten (Endabrechnung) sogleich nach
Fertigstellung des Objekts vorzunehmen und dem Bauherrn spatestens drei Monate nach der
Abnahme vorzulegen.
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j) Fur die Kostenfeststellung nach DIN 276 (Blatt 3, Anhang 3) sind die beim Bauherrn
befindlichen Anweisungsbelege in Verbindung mit dem Bauausgabennachweis verbindlich.

k) Der Ingenieur hat ein Verzeichnis Uber Beginn und Ende der Haftung fur Méangel aller
abgenommenen Bauleistungen und Lieferungen einschlief3lich der von ihm empfohlenen,
einzubehaltenden Sicherheitsbetrage zu fiihren und dieses spatestens bei der
Schlussabnahme des Werkes zusammen mit den in Abschnitt f) genannten Beweisunterlagen
dem Bauherrn zu tbergeben.

I) Abnahme: Die Leistungen der Unternehmer sind, sofern im Einzelfall nichts anderes schriftlich
vereinbart wurde, férmlich abzunehmen.

Objektbetreuung und Dokumentation

Der Ingenieur ist im Rahmen der Objektbetreuung verpflichtet, die in § 1 angefuhrten baulichen und
sonstigen Anlagen rechtzeitig vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Haftungszeiten und Verjahrung
auf Baumangel und Bauwerkschaden zu tberprifen und das zu Mangel- und Schadenbeseitigung
Erforderliche zu veranlassen. Die Durchsetzung von Anspriichen im Rechtswege obliegt dem
Bauherrn. Der Ingenieur setzt den Bauherrn durch vollstéandige und rechtzeitige Information sowie
wirksame Mangelanzeigen und Fristsetzungen an die Unternehmer hierzu in die Lage.

Alle nachstehend aufgefiihrten zeichnerischen Darstellungen und Berechnungen sind, soweit in
Auftrag gegeben, vom Ingenieur auf den Stand der tatséchlichen Ausfiuihrung zu bringen. Notwendige
Korrekturen sind keine besondere Leistung.

Zur Dokumentation gehoren:

- Ausfuhrungsplane als Grundriss, Strangschemata und Schnitte mit Dimensionsangaben

- Anlagenkonzeption mit Regelschemata

- Berechnungen fur Warmebedarf und Kihllast mit Liftungs- und Ventilatorenauslegung

- Berechnungen fur Heiz-/ Kihllast mit jeweiligen Rohrnetz- und Pumpenauslegungen

- Leistungsdaten fur Warmeerzeuger und —ubertrager

- Leistungsaufnahmelisten der elektrischen Komponenten sowie wesentliche
energiebezogene Merkmale, die der Anlagenaufwandzahl zu Grunde liegen

- Funktionsschemata

Der Ingenieur lasst von den Planen, gegebenenfalls auch von den Schnitten, Planunterlagen
anfertigen, in die die ausfihrenden Firmen ihre Anlagen fir Heizung, Liftung, Gesundheitstechnik,
Elektrizitat, andere Versorgungsanlagen und sonstige Betriebseinrichtungen als
Rechnungszeichnungen einzutragen haben. Die Plane sind vom Ingenieur oder den beteiligten
Fachingenieuren auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu prifen.

Alle Zeichnungen lasst der Ingenieur auf DIN A 4-Format falten und Ubergibt sie dem Bauherrn
zusammen mit den tGbrigen Dokumenten in entsprechend beschrifteten und mit Inhaltsverzeichnis
versehenen Ordnern. Zusatzlich ubergibt der Ingenieur die Zeichnungen in digitaler Form in einem
vorher mit dem Bauherrn zu vereinbarenden Format.
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